



Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice

Jednostka budżetowa Powiatu Krakowskiego

NIP: 677-20-84-980 REGON: 351579270

VeloBank S.A. 73 1560 0013 2568 2818 7598 0001

MP/070-18-004/26.PM

Batowice, 20 kwietnia 2026 r.

**Biuro Rady Powiatu
w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków**

Dotyczy: zadań realizowanych na terenie Gminy Skawina

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2178K ul. Podbory w Skawinie”, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, iż pismem z dnia 2.04.2026 r., podpisanym przez Pana Grzegorza Stokłosę, zwrócono się do Gminy Skawina z propozycją współfinansowania zadania w parytecie 50/50. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 3 000 000,00 zł i dotyczy zadania planowanego do realizacji w dwóch etapach, jako inwestycji dwuletniej. Kwota ta stanowi 50% wartości zadania, natomiast pozostała część finansowana byłaby ze środków Gminy Skawina. W tym samym piśmie przedstawiono również propozycję współfinansowania rozbudowy ul. Tynieckiej w m. Skawina.

W dniu 8.04.2026 r. przekazano do Gminy Skawina propozycje umów dotyczących realizacji powyższych zadań.

Realizacja zadania dotyczącego ul. Podbory planowana jest w dwóch etapach:

Etap I obejmuje rejon skrzyżowania ul. Podbory z drogą gminną w pobliżu planowanego Centrum Edukacyjno–Terapeutycznego (CET). Po analizie przyjęto możliwość poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie urządzeń BRD, polegających na:

- zawężeniu tarczy skrzyżowania,
- zmianie wyłukowania w ulicę podporządkowaną,
- wykonaniu przejścia dla pieszych prowadzącego do planowanego CET,
- pozostawieniu przystanku po stronie lewej bez zmian,
- wykonaniu dodatkowego przejścia dla pieszych na wysokości istniejącego punktu usługowego.

Etap II dotyczy poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Podbory z ul. Kwiatową. Dla realizacji tego zakresu niezbędne jest uzyskanie decyzji ZRID, która opracowywana jest przez Gminę Skawina w ramach własnego zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej. Zakres prac obejmuje przebudowę tarczy skrzyżowania oraz wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie paczkomatu.

Prace zaplanowano na lata 2026–2027. W roku bieżącym przewiduje się realizację Etapu I poprzez wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Podbory przy planowanym CET. W roku przyszłym planowane jest zakończenie prac

projektowych związanych z rozbudową ul. Kwiatowej, co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w ramach Etapu II.

Wstępnie omówiony został zakres i sposób finansowania z przedstawicielami Gminy Skawina i spotkał się z ich akceptacją. Odpowiedź na oficjalne wystąpienie do Gminy będzie potwierdzeniem podjęcia współpracy.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- adresat + załączniki
- a/a